



PARCO DELL'ETNA NICOLOSI



Member of
IUCN
International Union for
Conservation of Nature

Prot. 3608

Nicolosi, 26 LUG. 2014

PEC: ance.catania@pec.ance.it

All'A.N.C.E
Viale Vittorio Veneto 109
95127 CATANIA

Oggetto: Risposta vs. osservazioni sul bando di gara per i lavori di "Completamento del recupero degli immobili "Case Bevacqua" P. B. n. 13 per l'escursionismo, in Piedimonte Etneo, zona "C" del Parco." CIG 574130204B- CUP D85G12000100006

Si riscontra la Vs. nota prot. 72 del 14/07/2014, ai nostri atti al n. 3275 del 15/07/2014, e si rappresenta quanto segue:

Il progetto è stato redatto in data 13/12/2006. Successivamente, per consentire la presentazione all'ARTA per l'emissione del decreto di finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Programma POFESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo Operativo 3.2.1, approvato con D.D.G. n. 860 del 17/11/2011, per il progetto in argomento è stato necessario l'aggiornamento prezzi al prezzario 2009 allora vigente. Detto aggiornamento è stato effettuato in data 16/01/2012.

Il progetto è stato presentato all'ARTA il 05/04/2012, per l'emanazione del finanziamento nell'ambito del suddetto Accordo di programma POFESR Sicilia 2007/2013.

In data 27/02/2013 è entrato in vigore il prezzario regionale 2013.

Dopo varie richieste di integrazioni, riguardanti essenzialmente la gestione e la manutenzione degli immobili a lavori effettuati, con DDG n. 994 del 05/12/2013, registrato alla Corte dei Conti il 29/01/2014, notificato a questo ente in data 13/02/2014, l'intervento è stato finanziato dall'ARTA, assumendo il relativo impegno di spesa sul capitolo 842059 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica ARTA, esercizio finanziario 2013 per un importo di € 1.400.000,00 (di cui € 997.895,73 per lavori compresi oneri di sicurezza e € 402.104,27 per somme a disposizione).

Dati i tempi ristrettissimi ormai disponibili imposti dalla UE, per non rinunciare al finanziamento, è stato necessario procedere a un ulteriore aggiornamento del progetto, che ha riguardato soltanto la variazione dei tempi per i lavori e del crono programma, nonché l'organizzazione del cantiere. Il progetto, aggiornato in data 18/06/2014, è stato pertanto sottoposto a validazione in data 23/06/2014 e a nuovo parere tecnico.

Il sottoscritto RUP, già precedentemente e per ultimo in occasione della emissione del parere tecnico del 23/06/2014, ha valutato la remuneratività dei prezzi posti a base di gara, comparando le voci di prezzo del computo metrico progettuale con le tariffe unitarie del 2013, ai fini della eventualità o meno di provvedere all'aggiornamento dei prezzi.

Per la valutazione effettuata, si è ritenuto di non aggiornare i prezzi, in considerazione anche del fatto che quelli di analisi, desunti da regolari indagini di mercato a gennaio 2012 non hanno sostanzialmente subito variazioni e che, pertanto, lo scostamento percentuale medio complessivo

dell'importo dei lavori di progetto e quello scaturente dal prezzario 2013 è di circa il 4,50%. Tale variazione non è stata ritenuta significativa.

Distinti saluti.



Il RUP-II Dirigente UOBS3.1
(Arch. Cirino Cavalli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Cavalli', written over the printed name.